

รายการครุภัณฑ์

รายการต่ำกว่า 2 ล้าน : ได้ผู้ขายภายใน ๕.ค. ทุกรายการ

รายการที่มากกว่า 2 ล้าน : ได้ผู้ขายภายใน ๕.ค. ทุกรายการ ยกเว้น

- ครุภัณฑ์การแพทย์ 10 รายการ วงเงิน 12.45 ล้าน

กำหนดเสนอราคา 4 ม.ค. 61

- ครุภัณฑ์ เมืองสมุนไพร์ 3.6 ล้าน กำหนดเสนอราคา

27 ๕.ค. 60

รายการสิ่งก่อสร้าง

รายการต่ำกว่า 2 ล้าน : ได้ผู้รับจ้างภายใน ธ.ค. ทุกรายการ

รายการที่มากกว่า 2 ล้าน :

- สสอ.สะเดา **e-bidding** ไม่มีผู้มายื่นราคา
ดำเนินการ ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
- แพลตฟักรแพทย์ รพ.สมเด็จพระเจ้า **e-bidding** อยู่ใน
ขั้นตอนเผยแพร่ร่างประกาศ(ขั้นตอนที่ 4)
- อาคารอุบัติเหตุ รพ.เทพา วิธีคัดเลือก จัดทำรายงานขอจ้าง
ขั้นตอนที่ 3 (คาดได้ผู้รับจ้าง ม.ค. 61)

ก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.ป่าดงเบงช่าร์ งบผูกพัน ปี 61 - 62

ปัญหาอุปสรรค : การปรับเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง
อยู่ระหว่าง รอสำนักงบประมาณอนุมัติ

การเตรียมการ : จัดทำราคากลางและเอกสารที่เกี่ยวข้อง